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Разработка трудноизвлекаемых запасов тюменской свиты.
Проектирование и первые результаты
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(ООО «Тюменский нефтяной научный центр») 

Перспективы увеличения добычи нефти в Западной Сибири во многом связаны с
вводом в активную разработку низкопроницаемых пластов-коллекторов юрских от-
ложений. Промышленная разработка данных залежей ведется на единичных место-
рождениях. Однако данные эксплуатации системой наклонно направленных скважин
свидетельствуют о низкой эффективности выработки запасов. Необходим поиск
новых технологических решений, оправданных как технически, так и экономически.
Рассмотрены проблемы разработки низкопроницаемых коллекторов тюменской
свиты (пласты ЮК2-9) Красноленинского месторождения.

Выполнен комплексный анализ эффективности разработки низкопроницаемого
прерывистого объекта ЮК2-9. Для оценки технологической эффективности реализа-
ции технологии и определения оптимальной системы разработки пластов тюменской
свиты проведен ряд гидродинамических имитационных расчетов. В расчетах варьиро-
вались следующие параметры системы: тип скважин, плотность сетки, длина горизон-
тальной части ствола, число гидроразрывов пласта (ГРП), профиль нагнетательных
скважин. Выполнены ранжирование и приоритизация участков, в в том числе с уче-
том технико-экономичского анализа, для тиражирования технологии зарезки гори-
зонтального ствола с проведением многостадийного ГРП (ГС+МГРП). Выделены
первоочередные участки в пределах Ем-Еговской площади, горно-геологические
условия которых благоприятствуют реализации ГС+МГРП. Рекомендована система
разработки, включающая применение добывающих и нагнетательных ГС с оптималь-
ным параметрами системы. Полученные результаты легли в основу пилотного про-
екта в районе одного из кустов Ем-Еговской площади. 

Реализация первого модуля пилотного проекта на Ем-Еговской площади начата
в январе 2013 г. На начало июня пробурены три горизонтальные скважины, введена
в эксплуатацию одна с фактической длиной горизонтального участка 650 м. В связи
с технологическими сложностями в результате заканчивания удалось реализовать три
операции ГРП из запланированных четырех. 

Фактические начальные дебиты превышают показатели по наклонно направлен-
ным скважинам, что свидетельствует о высоких эффективности и потенциале техно-
логии ГС+МГРП. 


